

SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³ x Km	17.568,34		17.568,34			17.568,34
		R\$ UNITARIO	R\$ 1,05	R\$ 18.483,81		R\$ -	R\$ -	R\$ 18.483,81
5.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	185,53		185,53			185,53
		R\$ UNITARIO	R\$ 27,06	R\$ 5.019,72		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,72
5.03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	185,53		185,53			185,53
		R\$ UNITARIO	R\$ 6,16	R\$ 1.142,27		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.142,27
RECURSOS FEDERAIS			R\$ 481.520,34	R\$ 481.520,34	R\$ -			R\$ 481.520,34
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 18.281,28	R\$ 18.281,28	R\$ -			R\$ 18.281,28
TOTAL			R\$ 499.801,62	R\$ 499.801,62	R\$ -			R\$ 499.801,62
% EFETUADA NA ETAPA				100,00%	0,00%			100,00%
% ACUMULADA NA ETAPA				100,00%	0,00%			100,00%

Arqº Tífales Marin
Diretor de Planejamento Urbano

Engº CRISTIANO ALEX BALDO BARELLA
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços