



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

OBJETO:		MUNICÍPIO:		PRAZO PROPOSTO								
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO		SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO PRAZO GERAL: 150 DIAS								
Nº do CT		Programa/ Modalidade/ Ação										
1.026.957-58/2015		Proponente Tomador										
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo		Apoio a infraestrutura Turística de Lazer										
SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA		TOTAIS
		PERÍODO 30 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a assinatura do convênio.	PERÍODO 30 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a medição dos serviços.	PERÍODO 30 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a medição dos serviços.	PERÍODO 30 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a medição dos serviços.	PERÍODO 30 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a medição dos serviços.	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 82.931,80	25,00%	R\$ 20.732,95	25,00%	R\$ 20.732,95	25,00%	R\$ 20.732,95	25,00%	R\$ 20.732,95	0,00%	-	R\$ 82.931,80
PLAYGROUND	R\$ 10.222,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 10.222,02
ÁREA PARA PIC NIC	R\$ 18.764,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 18.764,83
JARDIM DA 3ª. IDADE	R\$ 32.147,32	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 32.147,32
ELÉTRICA	R\$ 98.558,69	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 98.558,69
OUTROS	R\$ 9.694,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 9.694,76
<b>ANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>R\$ 252.339,42</b>											
RECURSOS FEDERAIS	R\$ 22.495,74		R\$ 38.022,26		R\$ 47.094,96		R\$ 83.852,74		R\$ 52.284,30		R\$ 243.750,00	
RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 792,72		R\$ 1.339,85		R\$ 1.659,56		R\$ 2.954,86		R\$ 1.842,43		R\$ 8.589,42	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$ 23.288,46		R\$ 39.362,11		R\$ 48.754,53		R\$ 86.807,59		R\$ 54.126,73		R\$ 252.339,42	
% EFETUADA NA ETAPA	9,23%		15,60%		19,32%		34,40%		21,45%		100,00%	

Artº CIBELE LUIZ COSTA

CAU A43627-5

Eng.º AUREO VIANA JÚNIOR

Secretário de Planejamento, Obras e Serviços