



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO: ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: APOS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO PRAZO GERAL: 60 DIAS	
--	--	--	--	---	--

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTALS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS		
1.	Serviços preliminares	R\$ 137,87	R\$ 100,00%	R\$ 137,87	R\$ 40,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 137,87	100,00%
2.	Serviços diversos	R\$ 26.244,58	R\$ 60,00%	R\$ 15.746,75	R\$ 80,00%	R\$ 10.497,83	R\$ 0,00%	-	R\$ 26.244,58	100,00%
3.	Cobertura	R\$ 3.447,11	R\$ 20,00%	R\$ 689,42	R\$ 80,00%	R\$ 2.757,69	R\$ 0,00%	-	R\$ 3.447,11	100,00%
4.	Instalações elétricas	R\$ 2.500,96	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	R\$ 2.500,96	R\$ 0,00%	-	R\$ 2.500,96	100,00%
5.	Instalações hidráulicas	R\$ 5.000,31	R\$ 70,00%	R\$ 3.500,22	R\$ 30,00%	R\$ 1.500,09	R\$ 0,00%	-	R\$ 5.000,31	100,00%
6.	Drenagem	R\$ 432,95	R\$ 50,00%	R\$ 216,48	R\$ 50,00%	R\$ 216,48	R\$ 0,00%	-	R\$ 432,95	100,00%
7.	Serviços de pintura / Forro PVC	R\$ 5.349,05	R\$ 60,00%	R\$ 3.209,43	R\$ 40,00%	R\$ 2.139,62	R\$ 0,00%	-	R\$ 5.349,05	100,00%
8.	Serviços complementares	R\$ 1.067,04	R\$ 60,00%	R\$ 640,22	R\$ 40,00%	R\$ 426,82	R\$ 0,00%	-	R\$ 1.067,04	100,00%
TOTAL SEM BDI		R\$ 44.179,87	R\$ 24,140,39	R\$ 20,039,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.179,87	
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM BDI		R\$ 55.224,84	R\$ 30.175,48	R\$ 25.049,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.224,84	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS		R\$ 55.224,84	R\$ 30.175,48	R\$ 25.049,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.224,84	
% EFETUADA NA ETAPA			54,64%	45,36%	0,00%				100,00%	

São José do Rio Pardo, 22 de julho de 2019

FERNANDO PINHEIRO PASSOS
Secretário de Planejamento, Obras e Serviços

JOSÉ EDUARDO F. DE CASTRO
Coordenador de Planejamento e Obras

THALES MARIN
Coordenador de Planejamento e Obras

LEONARDO BLAZZI PARISI
Diretor de Planejamento Urbano