

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


Nº do CT 889746/2019	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de S. José R. Pardo	Município/UF São José do Rio Pardo	Empreendimento ( nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DA AV. MARIA APPARECIDA SALGADO BRAGHETTA (TRECHO ENTRE TREVO AV LIRIOS E TREVO FEIRA DO PRODUTOR)
-------------------------	--	---------------------------------------	---

Programa/Modalidade/Ação Planejamento Urbano	Aprovação (data)	Parcela (n.º) 1	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog
---	------------------	--------------------	---------------------	------------	------------------	------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6			
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM		
1.	Serviços Preliminares	164.926,89	8,88%	164.926,89	164.926,89	-	164.926,89	-	164.926,89	-	164.926,89	-	164.926,89	-	164.926,89		
2.	Drenagem	390.145,22	21,01%	-	-	143.118,00	143.118,00	211.435,19	354.553,19	-	354.553,19	-	354.553,19	35.592,03	390.145,22		
3.	Pavimentação (e = 4 cm) / Base (e = 8 cm)	994.044,58	53,52%	-	-	-	-	388.384,11	388.384,11	605.660,47	994.044,58	-	994.044,58	-	994.044,58		
4.	Rampas de Acessibilidade (02 unid.)	410,68	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	410,68	410,68	-	410,68		
5.	Sinalização Horizontal (582,65 m2) / Sinalização vertical	38.966,93	2,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.966,93	38.966,93		
6.	Adequações em "Poços de Visita" (21 unid.)	3.180,40	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180,40	3.180,40	-	3.180,40		
7.	Passo Público (807,18 m2) / Tubulação adutora / Grama	187.000,35	10,07%	-	-	-	-	117.093,65	117.093,65	-	117.093,65	34.461,39	151.555,04	35.445,31	187.000,35		
8.	Iluminação Pública	78.681,06	4,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	78.681,06	78.681,06	-	78.681,06		
<b>Total (%):</b>				8,88	8,88	7,71	16,59	38,60	55,18	32,61	87,79	6,28	94,08	5,92	100,00		
<b>Total (R\$):</b>				1.857.356,11	100,00%	164.926,89	164.926,89	143.118,00	308.044,89	716.912,95	1.024.957,84	605.660,47	1.630.618,31	116.733,53	1.747.351,84	110.004,27	1.857.356,11

São José do Rio Pardo, 06 de maio de 2020.

Local/Data



Errani Christovam Vasconcelos  
Prefeito Municipal