


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO						DATA: 17/10/2019							
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTALS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Reparos nos recintos	R\$ 9,28%	R\$ 6.086,13	R\$ 17.232,91	R\$ 6.934,74	R\$ 31.417,13	R\$ 1.736,36	R\$ 1.418,98	R\$ 2,17%	R\$ 1.418,98	R\$ 1.418,98	R\$ 1.418,98	R\$ 1.418,98	R\$ 1.418,98	R\$ 64.826,25
2.	Reparos / substituição na estrutura de cobertura Sítio e Administração	R\$ 20,89%	R\$ 5.326,87	R\$ 31.349,48	R\$ 9,89%	R\$ 3.930,28	R\$ 18.331,27	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 48,18%	R\$ 39.678,16
3.	Instalações elétricas / Iluminação Ornamental	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Adequações área do Cuietamentário / Placas Informativas	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Serviços de pintura	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Casa de Bomba	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Adequações na área dos Jardins / Cercas / Remoção de entulho	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Reparos nos Sanitários	R\$ 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA PARCELA SEM BDI		R\$ 14.412,80	R\$ 56.056,66	R\$ 15.204,25	R\$ 53.150,61	R\$ 20.067,62	R\$ 57.665,65	R\$ 216.557,59							
TOTAL DA PARCELA COM BDI DE 25%		R\$ 18.016,00	R\$ 70.070,83	R\$ 19.005,31	R\$ 66.430,26	R\$ 25.084,52	R\$ 72.062,06	R\$ 270.696,98							


 CARLOS EDUARDO XAVIER
 Secretário de Planejamento, Obras e Serviços